

令和5年度 日吉台まつり開催スケジュール(案)

7月21日 公募締切・集計

7月24日 第一回実行委員会(代表者会議)

各参画団体・協力者調整

8月21日 第二回実行委員会(代表者会議、必要に応じて出店、出演団体からも参加)

出店・出演部門別会議→各内容決定

・パフォーマンス時間割、内容、音響設備、舞台設備など

・販売物、価格、数量、必要什器、電気設備、備品、レイアウトなど

設営・運搬計画

自治連・渉外等取りまとめ

花のたより10/1号に開催掲載依頼

プログラム(パンフ)原案作成

9月25日 第三回実行委員会(開催内容調整会議)

10月8日

運動会

ポスター掲示

~10月14日 プログラム印刷・開催要項準備

10月20日頃 プログラム配布

10月23日 最終全体会議・第四回実行委員会

11月4日 日吉台まつり開催