

日吉台まつり 実施項目一覧表

2024 年度 開催日 2024年10月26日

この一覧表の使い方は、使い方タブを見てください

相対月	実施目安	実会議日	項目	担当	実施状況	備考
-4.0	6月26日		大枠の実施内容決定	事務	済	
-4.0	6月26日		開催日時決定	事務	済	
-4.0	6月26日		実行委会議日程・全体会議日程	事務	済	
-4.0	6月26日		準備日程決定	事務	済	
-4.0	6月26日		推進体制決定	事務	済	
-4.0	6月26日	6月24日	初回実行委員会	*	済	
-3.9	6月29日		リース発電機予約	電気	済	
-3.9	6月29日		リーストラック予約	輸送	済	
-3.9	6月29日		開催告知・出店/出演/支援公募開始	事務	済	
-3.9	6月29日		支所・公民館利用申請	事務	済	
-3.9	6月29日		小学校利用申請	事務	済	
-3.9	6月29日		中学校設営支援要請	事務	済	
-3.9	6月29日		前年出演者への意向確認	出演	済	
-3.9	6月29日		前年出店者への意向確認	出店	済	
-3.5	7月11日		電気設備計画（概予算）	電気	済	予算案に反映
-3.5	7月11日		交通安全協会・自主防犯推進会支援要請	事務	済	
-3.5	7月11日		予算案策定	事務	済	
-3.2	7月20日		公民館練習使用団体通知	出演	済	公民館に練習使用団体、代表者、連絡先通知
-2.4	8月13日		公募締め切り	事務	済	出演・出店に連絡
-2.2	8月19日		プログラムデザイン案	広報	済	掲載内容の詳細は不要
-2.2	8月19日		全体レイアウト素案	レイアウト	済	
-2.2	8月19日		本部・関連団体什器数	事務	済	出店に連絡し、出店必要備品に追加してもらう
-2.2	8月19日		支所・公民館への情報提供	事務	済	HP掲載の旨通知
-2.2	8月19日		出演者決定・ステージ概要	出演	済	
-2.2	8月19日		出店者アンケート集計	出店	済	テント、什器、熱源などの調査
-2.2	8月19日		出店者決定・出店概要	出店	済	
-2.0	8月26日	8月26日	第2回実行委員会	*	済	
-1.8	9月1日		ステージ広報案作成	出演	済	事務・広報に連絡

-1.8	9月1日		ステージ出演者時間割作成	出演	済	事務・広報に連絡
-1.8	9月1日		出店 TENT 割り当て、並び順決定	出店	済	
-1.8	9月1日		出店に必要な什器類確認、借用依頼	出店	済	TENT、長机、P椅子、エクセル、照明
-1.8	9月1日		TENT・什器借用依頼	出店	未	支所：横山さん（机）、生田さん（マイク他）
-1.7	9月4日		詳細給電・配線計画	電気	済	
-1.7	9月4日		全体レイアウト案	レイアウト	済	事務・出店・広報・電気に連絡
-1.7	9月4日		自治会への設営支援要請	事務	未	21日役員会
-1.7	9月4日		出店者、出店品目、価格決定	出店	済	事務・広報に連絡
-1.7	9月4日		調理室利用申請	出店	済	市民センター/小学校
-1.5	9月10日		運搬計画作成	運搬	済	
-1.5	9月10日		プログラム案（実施内容反映版）	広報	済	
-1.5	9月10日		設営、運搬計画（案）作成	設営	済	
-1.5	9月10日		配電計画	電気	済	
-1.4	9月13日	9月16日	実行委員会	*	済	
-1.3	9月16日		プログラム最終案作成→印刷	広報	未	
-1.3	9月16日		子ども会ポスター作成依頼	事務	未	
-1.3	9月16日		賠償責任保険契約	事務	未	山本さん
-1.3	9月16日		花の便り掲載依頼	事務	済	
-1.2	9月19日		近隣協力・理解依頼ポストイン	事務	未	
-1.0	9月25日		プログラム配架	広報	未	
-1.0	9月25日		音だし・リハーサル	出演	未	10/5（雨天10/6）
-1.0	9月25日		保健所届出・消防署届出	出店	未	
-0.6	10月7日		開催要項作成	事務	未	
-0.5	10月11日	10月14日	全体会議最終確認（10/14）	*	未	
-0.4	10月13日		ゴミ袋等備品準備	事務	未	
-0.4	10月13日		設営時飲料準備	事務	未	
-0.3	10月16日		小学校倉庫、体育館鍵確保	設営	未	
-0.3	10月16日		ライン引き備品（機材、粉、メジャー）確認	設営	未	
0.0	10月25日		長机事前点検	使用者	未	搬出前に全員で点検
0.0	10月25日		グラウンドライン引き	設営	未	
0.0	10月26日		P椅子、エクセル安全点検	設営	未	設営後に全員で点検
0.0	10月26日		開催日	*		