

2025年日吉台まつり 次年度フォローアップ

2025年11月15日 日吉台まつり実行部会

次年度フォローアップ項目

課題事項	具体的改善策
開催可否について、次のようなリスクを総合的に判断する ・小学校グラウンドその他、授業や課外活動への影響 ・備品、借用品へのダメージ ・片付け人員確保	開催前日や開催当日に慌てて判断することの無いように、次年度は場合に 応じた対応を事前に決定しておく
模擬店材料購入などへの影響も考慮し、日数的にも余裕を持たせて判断 するようにする	
私物借用の場合、破損等の際の対応ルール検討	
秋季に行う場合の開催時間再検討	夕方～夜開催 or 昼間開催
応援中学生の人数の増加に対応した、チケット(¥500円/人)の総額増加 への対応	案)部活への寄付だけにする、一人当たりの金額を下げる、中学校に予め 人数を通知してお願いする
アンケートにあった「協力する意思のある方」への協力要請方法工夫	案)プログラムに求人を掲載
来賓用テント、机、椅子などの確保(12～15人程度まで対応要)	実施
受付への救急箱(救急絆創膏程度?)設置	実施
電気関係についての出店者との事前調整(打ち合わせ) ・テント間の間隔(LED電球配線) ・片付けルールの周知、他	実施
学校、支所などの鍵について事前に(誰が借りて、誰が保管し、何時に開 ける/閉める)などを打ち合わせておく	実施