日吉台夏まつり事務局会議
令和4年7月24日（日）
議　題　　1.開催延期決定までの経緯について
　　　　　　・コロナ感染症に関する夏まつり開催判断基準について
　　　　　　・熱中症に関する夏まつり開催判断基準について

　　　　　2.延期周知広報について
・7/13に回覧印刷及び棚入れ
（7/16の定例会で正式に延期決定となるが、至急事案につき連合会長了承済み）
　　　・7/12に8/1号の花のたより掲載依頼済み
・日吉台新聞掲載依頼

3.延期開催日時について【開催は土曜日。翌日曜日に清掃】
・10月不可日＝9日(日)　28日(金)　29日(土) 　　　　　　　
・11月不可日＝５日(土)　6日(日)　20日(日)　27日(日)
・昼間開催案　12時～14時半or12時半～15時or13時～15時半
利点子どもたちの安全確保。回りを確認しやすく動きやすい。照明等負担減。
　　　　　　・夕刻開催案　15時半～18時or16時～18時半or16時半～19時
日の入り時刻の１時間前にグラウンド照明点灯（16時目安）
　　　　　　　　利点飲食店舗内の暑さ軽減。パフォーマンスが映える。雰囲気を楽しめる。

　　　　　4.延期にかかる調整について
　　　　　　・出店再検討＝出店の可否及びテント配置。内容確認。ABCクラブ確認。
・出演再検討＝出演の可否。内容確認。タイムテーブル修正。
　　　　　　・事務局＝延期日時決定広報。開催スケジュール再考。プログラム再考。設営運搬修正。
　　　　　　
5.延期にかかる各部門のキャンセル経費等について

6.今後のスケジュールについて
・開催1週間前に合同会議。2週間前に開催要項完成。3週間前にプログラム完成。

7.その他　
